

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Dự án: trụ sở Viện kiểm sát nhân dân huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam.

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Căn cứ Quyết định số 60/QĐ-VKSTC ngày 15/6/2021 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc phân cấp phê duyệt các dự án đầu tư xây dựng công trình và các dự án Công nghệ thông tin trong ngành Kiểm sát nhân dân;

Căn cứ Quyết định số 135/QĐ-VKSTC ngày 16/11/2023 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về chủ trương đầu tư dự án xây dựng trụ sở Viện kiểm sát nhân dân huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam;

Căn cứ Quyết định số 519/QĐ-VKS ngày 06/12/2024 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt dự án đầu tư trụ sở Viện kiểm sát nhân dân huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam;

Theo đề nghị số 532/TT-VKS ngày 12/12/2024 của Tổ giúp việc về việc trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án xây dựng trụ sở Viện kiểm sát nhân dân huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu dự án đầu tư xây dựng trụ sở Viện kiểm sát nhân dân huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận: 

- Như trên;
- Cục 3-VTC (b/cáo);
- Đ/c VT (b/cáo);
- Lưu: TV.

**ĐẠI DIỆN CHỦ ĐÀU TƯ
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Trần Các

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: xây dựng trụ sở Viện kiểm sát nhân dân huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam
(kèm theo Quyết định số 533/QĐ-VKS ngày 12/ 12/2024)

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
A Dịch vụ tư vấn													
1	Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam	Quản lý dự án	Quản lý dự án	494.104.000	Ngân sách trung ương	Chi định thầu rút gọn			Quý IV/2024	Trọn gói	Theo tiến độ thực hiện dự án	Không áp dụng	Không đề xuất
2		Lập thiết kế triển khai sau TKCS	Lập thiết kế triển khai sau TKCS	453.964.000	Ngân sách trung ương	Chi định thầu rút gọn			Quý IV/2024	Trọn gói	60 ngày	Không áp dụng	Không đề xuất
3		Thẩm tra thiết kế - dự toán	Thẩm tra thiết kế - dự toán	67.667.000	Ngân sách trung ương	Chi định thầu rút gọn			Quý I/2025	Trọn gói	20 ngày	Không áp dụng	Không đề xuất
4		Tư vấn thẩm định giá thiết bị	Thẩm định giá thiết bị	30.000.000	Ngân sách trung ương	Chi định thầu rút gọn			Quý I/2025	Trọn gói	10 ngày	Không áp dụng	Không đề xuất

5	Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	Chi phí giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	460.800.000	Ngân sách trung ương	Chỉ định thầu rút gọn		Quý II/2025	Trộn gói	Theo tiến độ xây lắp	Không áp dụng	Không xuất
6	Lập HSMT và đánh giá HSDT thi công xây dựng và thiết bị	Lập HSMT và đánh giá HSDT thi công xây dựng và thiết bị	67.725.000	Ngân sách trung ương	Chỉ định thầu rút gọn		Quý II/2025	Trộn gói	50 ngày	Không áp dụng	Không xuất
7	Thẩm định HSMT & KQLCNT thi công xây dựng và thiết bị	Thẩm định HSMT & KQLCNT thi công xây dựng và thiết bị	33.037.000	Ngân sách trung ương	Chỉ định thầu rút gọn		Quý II/2025	Trộn gói	10 ngày	Không áp dụng	Không xuất
8	Thí nghiệm cọc	Thí nghiệm cọc	100.000.000	Ngân sách trung ương	Chỉ định thầu rút gọn		Quý II/2025	Trộn gói	Theo tiến độ xây lắp	Không áp dụng	Không xuất
B Chi phí khác											
9	Kiểm toán	Kiểm toán độc lập	143.555.000	Ngân sách trung ương	Chỉ định thầu rút gọn		Quý II/2026	Trộn gói	30 ngày	Không áp dụng	Không xuất
10	Bảo hiểm	Bảo hiểm	15.160.000	Ngân sách trung ương	Chỉ định thầu rút gọn		Quý II/2025	Trộn gói	Theo tiến độ thi công	Không áp dụng	Không xuất
11	Rà phá bom mìn	Rà phá bom mìn	35.000.000	Ngân sách trung ương	Chỉ định thầu rút gọn		Quý I/2025	Trộn gói	Theo tiến độ thi công	Không áp dụng	Không xuất

C Chi phí xây dựng													
12		Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị (Không bao gồm Thiết bị đồ gỗ, màn hình)	16.294.252.000 Trong đó: Xây lắp: 13.781.541.000 Thiết bị: 1.736.794.000 Dự phòng: 775.917.000	Ngân sách trung ương	Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn một túi hồ sơ		Quý II/2025	Trọn gói	390 ngày	Không áp dụng	Không đề xuất
D Chi phí thiết bị													
13	Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam	Thiết bị đồ gỗ, màn hình	Thiết bị đồ gỗ, màn hình	1.000.000.000	Ngân sách trung ương	Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn một túi hồ sơ		Quý II/2026	Trọn gói	100 ngày	Không áp dụng	Không đề xuất
Tổng giá gói thầu				19.195.264.000									



